

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 65 DEL 31/12/2024

OGGETTO: “Servizio di rappresentative aliquote di campioni e successiva analisi chimica delle matrici ambientali della piattaforma del sistema integrato di gestione RSU sito in C.da Cafaro nel comune di Atella (PZ)”.

**APPROVAZIONE VARIANTE E SERVIZI SUPPLEMENTARI
CONTRATTO EX ART. 106 D. LSG. 50/2016. CIG: Z5D34542DE.**

Premesso che:

- Che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali (gestione della piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio stipulati *ad hoc*);
- Con Determinazione n. 18 del 04/02/2022 dell’Amministratore unico di A.M.A. S.r.l., (da intendersi qui richiamata e trascritta), veniva aggiudicata in via definitiva la gara di appalto per il “Servizio di rappresentative aliquote di campioni e successiva analisi chimica delle matrici ambientali della piattaforma del sistema integrato di gestione RSU sito in C.da Cafaro nel comune di Atella (PZ)”, effettuata mediante Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) D. Lgs. 50/2016, per l’importo di € 33.200,00;
- Che la procedura veniva aggiudicata alla ditta STUDIO ANALISI CHIMICHE E AMBIENTALI S.R.L., avente sede legale in Pisticci (MT) al Viale Ionio, P.I.: 01217580776, alle condizioni stabilite negli atti tecnico-amministrativi (Bando/Disciplinare, Capitolato d’oneri ecc.) con il ribasso offerto del 1,53 % su un prezzo posto a base d’asta di € 33.200,00, oltre € 3.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per 24 mesi di servizio;
- Che a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, il contratto d’appalto veniva sottoscritto in data 01 marzo 2022, con avvio del servizio in pari data e scadenza il 28/02/2024;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2023 la ditta STUDIO ANALISI CHIMICHE E AMBIENTALI S.R.L. ha emesso fatture per complessivi € 31.960,00 e che gli atti di gara e il contratto d’appalto prevede espressamente che (art. 3) “...Sono esclusi rinnovo e proroga del contratto taciti. È fatta salva la proroga tecnica del termine di ultimazione”; (art. 5) “Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all’art.106 del D. Lgs. n.50/2016”;

COSIDERATO altresì che occorre procedere alla variazione mediante estensione dell’appalto in quanto anche per l’anno 2024 si è reso necessario lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto reso dalla ditta aggiudicataria in forza di richiesti servizi supplementari;

EVIDENZIATO che “Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all’art. 106 del Codice – D. Lgs. 50/2016... Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da

obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri";

PRECISATO che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c), i contratti di appalto possono essere modificati "ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) la modifica non deve alterare la natura generale del contratto;

DATO ATTO che la variazione del prezzo in aumento ed estensione è circostanza assolutamente imprevista ed imprevedibile, determinata in particolare dal cambio al vertice del *management* aziendale avvenuto con l'approvazione del bilancio societario al 31/12/2023 e che le modifiche, ai sensi dell'art. 106 d. lgs 50/2016, nei contratti d'appalto (nei settori ordinari e speciali) possono avvenire senza l'attivazione di una nuova procedura di affidamento;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 106, comma 7, D. Lgs. n° 50/2016, la variazione in aumento del prezzo del servizio di rappresentative aliquote di campioni e successiva analisi chimica delle matrici ambientali della piattaforma del sistema integrato di gestione RSU sito in C.da Cafaro nel comune di Atella (PZ), per l'anno 2024, non eccede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale, ed è pertanto ammissibile una variante in corso d'opera del contratto, la quale non altera o muta la natura generale del contratto che rimane per il resto invariato;

RITENUTO altresì che l'appalto in oggetto ha superato il 50% della durata complessiva del rapporto contrattuale presuntivamente stimata in 24 mesi, e la variazione della durata contrattuale rimane comunque favorevole in quanto i prezzi del servizio sono rimasti invariati;

CONSIDERATO che l'appalto al netto del ribasso offerto ed accettato era stato aggiudicato al prezzo complessivo di € 32.711,73 per la durata stimata in 24 mesi, allo spirare della scadenza contrattuale stimata sono state emesse fatture per un totale di € 31.960,00 (per servizi già resi); sicché sarebbe possibile una variazione contrattuale in aumento pari a complessivi € 16.346,02 (ossia pari al 50% del valore contrattuale);

EVIDENZIATO che con la variazione della durata dei servizi supplementari comporta l'aumento di € 16.346,02 (non eccedente il 50% dell'importo contrattuale originario);

CONSIDERATO che il servizio in oggetto, riveste il carattere di doverosità, in quanto la sua sospensione determinerebbe gravissime conseguenze sul piano igienico-sanitario oltre che nefaste ripercussioni e ricadute di tipo ambientale, oltre che sanzioni per il mancato rispetto del titolo autorizzativo AIA;

PRECISATO che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 essendo stata avviata la procedura di affidamento prima della data del 01/07/2023 e che l'art. 106, c.1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prevede che i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura nel caso di lavori, servizi e forniture che si sono resi

necessari e non erano inclusi nell'appalto originario, ove il cambiamento del contraente non sia intercambiabile e comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 18 del 04/02/2022 dell'Amministratore unico di A.M.A. S.r.l, di aggiudicazione definitiva della gara all'oggetto;

VISTO il "Durc On Line" (documento Unico di regolarità contributiva), da cui si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS/INAIL;

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale è stata affidata alla scrivente società la gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10 giusto contratto di servizio rep. 371 del 25.01.2016 e s.m.i.;

VISTO il contratto aggiuntivo rep. 375 del 04 aprile 2016, con il quale sono stati affidati alla società AMA S.r.l. ulteriori servizi gestionali connessi alla piattaforma, tra cui la gestione esterna delle fasi del ciclo di trattamento dei rifiuti non eseguibili in piattaforma (smaltimento del percolato e avvio al recupero del sovrappeso secco, ecc.), predisposizione degli interventi di riprogettazione dell'impianto, nolo presse e attrezzature tecniche di gestione degli impianti;

VISTO il Decreto Legislativo n° 50/2016 ad in particolare l'art. 106, rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia";

VISTO il D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. (c.d. Testo Unico Società Partecipate);

DETERMINA

DI RITENERE quanto riportato in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii. la modifica/variante che comporta l'estensione del contratto di appalto del "servizio di rappresentative aliquote di campioni e successiva analisi chimica delle matrici ambientali della piattaforma del sistema integrato di gestione RSU sito in C.da Cafaro nel comune di Atella (PZ)", a partire dal mese di 01/03/2024 e sino al 31/12/2024, significando che l'aggiudicatario, ditta STUDIO ANALISI CHIMICHE E AMBIENTALI S.R.L., avente sede legale in Pisticci (MT) al Viale Ionio, P.I.: 01217580776, fermo restando tutte le condizioni generali stabilite negli atti tecnico-amministrativi (Bando/Disciplinare, Capitolato d'oneri ecc.), applicherà il ribasso offerto del 1,53% sul prezzo posto a base di gara di € 33.200,00;

DI AUTORIZZARE la modifica dell'art. 4 del contratto di appalto in oggetto sottoscritto in data 28/01/2021, significando che il corrispettivo unitario dovuto dalla stazione appaltante per il perfetto adempimento della prestazione è fissato in € 16.346,02 (non eccedente il 50% dell'importo contrattuale originario) oltre iva al 22% e oltre oneri di sicurezza già pattuiti, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n° 50/2016;

DI DARE ATTO che rimarranno ferme e impregiudicate le precedenti statuizioni cristallizzate nella Determinazione di aggiudicazione definitiva n° 18 del 02/04/2022 dell'A.U. di A.M.A. S.r.l

L'Amministratore Unico
Dr. Vincenzo Scarola